

Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	Przygotowano 4 zapytanie ofertowe. Zawarto umowę. W trakcie realizacji. Trwa opracowanie.
Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	Do przetargu wpłynęło 6 ofert. Dokonano wybory oferty. Zawarto umowę z Wykonawcą. Trwają ustalenia koncepcyjne.
Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Złożono dokumentację projektową do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania PNB. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.
Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności	Zebrano oferty. Zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazano teren. W trakcie realizacji. Zadanie zakończone.
Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	W przygotowaniu umowa z Wykonawcą. Zawarto umowę. W trakcie realizacji. Zadanie projektowe zakończone w ustalonym zakresie.
Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Zebrano oferty do 2 zapytania ofertowego. Brak ofert na 3 zapytania ofertowe. Zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie projektowe zakończone w ustalonym zakresie.
Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	Wysłano ponownie zapytanie ofertowe. Zebrano oferty i zawarto umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji.
Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	Umieszczono ponownie zapytanie ofertowe na platformie. Zebrano oferty w zapytaniu ofertowym. Zawarto umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji. Inwestycja odebrana. Zadanie zakończone.
Poprawa infrastruktury Pomnika Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie.	Zebrano oferty na wykonanie projektu wykonawczego. Odebrano projekt wykonawczy. W trakcie przetarg na wyłonienie Wykonawcę remontu. Brak ofert w 2 przetargach. Przygotowano przetarg z wolnej ręki. Trwa realizacja. Przeprowadzono negocjacje cenowe z Oferentem. Zawarto umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji.
Budowa skateparku w Mosinie	W trakcie realizacji. Inwestycja odebrana. Zadanie zakończone.
Projekt chodnika Borkowice	oczekujemy na spotkanie z powiatem w celu ustalenia możliwości finansowania zakupu nieruchomości do ZRID, Nadal czekamy na spotkanie z powiatem. Oszacowano (bardzo ogólnie) koszt odszkodowań za przejęcie nieruchomości oraz przebudowę płotów. (260 tys zł.) jest to koszt który powinien pokryć powiat. Projekt przygotowany do rozpoczęcia ZRID - nie ma upoważnienia dla Burmistrza. Czekamy. Nadal czekamy
Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	Przygotowanie postępowania. Trwa przygotowanie postępowania. Postępowanie przygotowane. W tym tygodniu (19-20.11. przekazanie do RZP). Projekt w ogłoszeniu.
Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku	12.06 podpisano umowę z wykonawcą. Przekazano nieaktualną dokumentację. Prace nad projektem rozpoczęte. Zaproponowano rozwiązania organizacji ruchu. Obecnie trwa opiniowanie rozwiązania w referatach (FORTASK) do końca sierpnia zostanie podjęta decyzja. Jest wstępna akceptacja Burmistrzów. Zalecenie dla projektanta o uzyskanie opinii WZDW w tej sprawie. 20 września spotkanie wewnętrzne dotyczące ustalenia organizacji ruchu na ul. Sikorskiego i Podgórnej. Ustalono rozwiązania organizacji ruchu. Przesłano do projektanta. Trwa projektowanie. 15 listopada przekazano koncepcję do zatwierdzenia. Złożono wniosek o wydanie wytycznych do projektowania KD. Przygotowanie do konsultacji społecznych (po 12 grudnia). Zwiększono zakres opracowania o przebudowę istniejących sieci wodociągowych.
Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	prace budowlane rozpoczęto 12.06 2024r. Trwają prace budowlane. Ukończono chodnik na odcinku Konopnickiej - Reja. Rozpoczęto budowę warstw konstrukcyjnych drogi z jednoczesną budową ścieżki rowerowej. Budowa w trakcie. Na ukończeniu budowa kanału deszczowego. Prace budowlane zakończone. Przystąpiono do wprowadzania SOR - ujawniła się niezgodność projektu SOR z PB, trwa ustalenie możliwych rozwiązań. Konieczna będzie korekta geometrii drogi w obrębie skrzyżowania z ulicą Reja. 14 listopada otrzymano zatwierdzenie zmiany SOR na skrzyżowaniu z ul. Reja. Wykonawca przystąpi do nieznacznej korekty zjazdu i wprowadzenia organizacji ruchu wg nowego projektu. Zadanie zakończone.
Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	trwa ustalanie procedury administracyjnej połączenie drogi gminnej z drogą wewnętrzną skrzyżowanie i połączenie z drogą powiatową + własności działek. Złożono zapytanie do wykonawcy projektu ścieżki rowerowej o możliwość wykonania projektu brakującego odcinka. Ustalono z powiatem sposób wykonania - procedurę administracyjną. Po 24 września podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Otrzymano koncepcję projektu. odesłano uwagi. Złożono wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu do Starostwa. Starostwo zażądało złożenia wniosku o lokalizację zjazdu. Odebrano opracowanie projektowe, trwają zmiany rozwiązań formalnych.
Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji, projektant przedstawił wstępną koncepcję, zadanie w realizacji
Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	Uzyskano opinie geotechniczną celem określenia urządzeń które będą służyły odprowadzeniu wód opadowych z pasa drogowego, w trakcie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia. Podpisano umowę z Wykonawcą, Projektant przedstawił koncepcję, która obecnie jest analizowana, w trakcie realizacji.

Projekt połączenia ul. Budżyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	trwa ustalanie zakresu zamówienia, złożono zapytania ofertowe. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę na realizację, w trakcie wykonywania prac. Roboty zakończone.
Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia. Podpisano umowę, Projektant przedstawił koncepcje, która obecnie jest analizowana, w trakcie realizacji
Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji
Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	Podpisano umowę na realizację prac projektowych, w trakcie realizacji, projektant przedstawił koncepcje do zaopiniowania, podpisano umowę na przyłączenie do sieci energetycznej na potrzeby oświetlenia przejścia dla pieszych. Wykonawca przedstawił koncepcje. Uzyskano do koncepcji uwagi z ZDP oraz zostały przesłane uwagi gminy. Zorganizowano spotkanie z właścicielem nieruchomości, która będzie wywłaszczana na potrzeby rozbudowy drogi powiatowej i planowanej nowej infrastruktury transportu autobusowego w celu określenia zmiany lokalizacji zjazdu indywidualnego, Projektant przedstawił koncepcje, która obecnie jest analizowana, w trakcie realizacji
Remont ul. Mostowej w Mosinie	Złożono zapytania ofertowe na przygotowanie dokumentacji, podpisano umowę, zadanie projektowe zakończone, trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zapytania o cenę. Ogłoszono postępowanie. Nie wyłoniono Wykonawcy z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie gminy. Zadanie ponownie zostało ogłoszone na platformie zakupowej, Wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę, w trakcie realizacji
Remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Leszczyńskiej w Mosinie	Ogłoszono przetarg na realizację, w trakcie realizacji prac budowlanych, zgłoszono gotowość do odbioru, Zadanie zakończone
Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	Zbieranie materiałów do przygotowania postępowania. Przygotowano umowę z Wykonawcą. W trakcie opracowania.
Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	Rozstrzygnięto przetarg w którym wyłoniono Wykonawcę Pracownie Projektową AMB na kwotę 290.895 zł. W trakcie realizacji
Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15	W trakcie realizacji, planowany termin realizacji grudzień 2024. Zakończono opracowanie
Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	Przeprowadzono postępowanie na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku. Najniższą ofertę złożyła firma IMC Projekt z Warszawy na kwotę 44.895,00 zł. W trakcie realizacji
Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	Zakończono zadanie.
Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12	Złożone zostały oferty. Najniższa oferta na kwotę 25.500,00. Zakończono realizację.
Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2	Zakończono zadanie.
Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2	Zakończono zadanie.
Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1	Zmiana nazwy zadania w budżecie na budowę boiska. Przygotowano umowę na projekt oświetlenia i budowy boiska. Wykonano mapy do celów projektowych. Trwa opracowanie
Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8	Dokonano zakupu
Świątniki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19	Wybrano wykonawcę. Z uwagi na toczące się prace związane z przebudową drogi prace przesunięto na koniec listopada. Zadanie zakończone
Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	Trwa realizacja umowy na projekt remontu. Trwa opracowanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie	Wystąpiono do wojewódzkiego konserwatora zabytków ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac przy zabytku.
Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	Złożono zgłoszenie na wykonanie robót. Uzyskano zgodę ze Starostwem Powiatowego na realizację zadania. Wykonawca rozpocznie roboty na początku listopada. Zakończono zadanie
Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15	W trakcie robót. Zadanie zakończone

Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	W trakcie procedury przetargowej. W wyniku otwarcia ofert ustalono 4 oferty
Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	W trakcie uzgodnień z Wodami Polskimi w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej	W dniu 03.12.br. złożono wniosek - zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Kościanie
Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20	Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do RDOŚ oraz zawiesił postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17	Zadanie wykonane
Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	Zawarto umowę. Trwają ustalenia koncepcyjne
Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	Starosta poznański odmówił wydania pozwolenia na budowę dla projektu Remontu elewacji wskazując na swoje stanowisko , że stanowi ona przebudowę. Takie stanowisko wymusza aby dokumentacja projektowa obejmowała w swym zakresie przystosowania budynku dla obecnie wymaganych warunków. Niestety budynek Galerii nie spełnia w wielu kwestiach obecnych wymogów dla budynków. Przystosowanie tego budynku wymaga ogromu poczynienia inwestycji ale również nie do przejścia jest sama odległość jednej z elewacji od granicy działki i sąsiednich zabudowań. Niestety takie podejście Starosty uniemożliwia uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę dla remontu elewacji. Odkonalo się oczekiwane spotkanie na obiekcie z Konserwatorem Zabytków, omówiono problematykę i propozycje wyjścia z tak patowej sytuacji. Projektant wykonał rysunki zamienne i uzyskał już akceptacje Zamawiającego. Obecnie przygotowywana jest zmiana dokumentacji a następnie powtórnie projektant wystąpi o uzgodnienie z nadzorem konserwatorskim i powtórnie wystąpi o pozwolenie na budowę. Biuro Zamówień publicznych obecnie prowadzi zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza deszczowego, wykonania windy, wykonania wentylacji i klimatyzacji na obiekcie. W wyniku postępowania otrzymano 1 ofertę, której wysokość powoduje konieczność zwiększenia przyszłorocznego dofinansowania o kwotę 100 tys. zł.