



Mosina, 12 lipca 2019r.

Pani  
**Maria Borowiak**  
 Skarbnik Gminy Mosina

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy występuje z wnioskiem o zwiększenie wydatków majątkowych w 2019r. o kwoty dla niżej wymienionych zadań, które były zapisane w planie wydatków niewygasających za 2018r.:

**Dział 600 rozdział 60004 paragraf 6050, 6058, 6059**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	945 869,44
	<b>SUMA</b>	<b>945 869,44</b>

**Uzasadnienie:**

Wydłużenie procesów projektowych spowodowanych zmianą przepisów budowlanych oraz uwarunkowań określonych przez PKP w zakresie konieczności usytuowania na węzłach przesiadkowych biletomatów wymagających zaprojektowania przyłączy elektroenergetycznych wraz z uzgodnieniem lokalizacji wskazanych urządzeń.

**Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Projekt przebudowy ul. Piaskowej w Mosinie	47 847,00
2	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie	18 536,10
3	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie	88 560,00
4	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową w Mosinie – kontynuacja projektu Akacjowa-Jodłowa-Grabowa	27 675,00
5	Projekt ul. Spokojnej w Czapurach (do cmentarza)	9 715,77
6	Projekt ul. Sikorskiego w Rogalinku	154 365,00
7	Projekt ul. Podgórznej w Rogalinku	105 288,00
	<b>SUMA</b>	<b>451 986,87</b>

Uzasadnienie:

Ad. 1. Trwają prace projektowe. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę upływa w dniu 12.11.2019r.

Ad. 2: Zwiększono zakres projektu o rozbudowę istniejącego oświetlenia o 2szt. słupów z lampami. Postępowanie w Starostwie o wydanie decyzji pozwolenie na budowę zostało zawieszono do czasu zaktualizowania map do celów projektowych z uwagi na zmiany, które zaszyły w oznaczeniu budynków, na których została zaprojektowana ul. Chodkiewicza. Prace projektowe są zakończone.

Ad. 3. Przedłużenie terminu uzgodnienia projektu przez INEA S.A. (właściciel urządzeń teletechnicznych) spowodowało konieczność zmiany przyjętych rozwiązań projektowych i tym samym zmiany terminu opracowania projektu.

Ad. 4. Zmiana terminu spowodowana postanowieniem Starosty o odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów w zakresie wykonania jezdni ul. Jodłowej jako jednokierunkowej w istniejących granicach pasa drogowego. Konieczność zmian projektowych spowodowała zmianę terminu realizacji zadania.

Ad . 5. Zmiana zakresu prac projektowych na podstawie uzgodnienia z zarządcą drogi powiatowej w zakresie skrzyżowania drogi gminnej z powiatową. Długotrwałe negocjacje z zarządzającym ruchem dotyczyły przebudowy skrzyżowania.

Ad. 6. Trwają prace projektowe. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę upływa w październiku 2019r.

Ad. 7. Trwają prace projektowe. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę upływa w październiku 2019r.

**Dział 630 rozdział 63003 paragraf 6050**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Projekt – przystań żeglarska nad Jeziolem Łódzko-Dymaczewskim	28 500,00
	<b>SUMA</b>	<b>28 500,00</b>

Uzasadnienie:

Wstrzymane prace projektowe spowodowane negatywnym stanowiskiem Wielkopolskiego Parku Narodowego w zakresie wielkości i rodzaju zaprojektowanego pomostu żeglarskiego.

**Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050, 6058, 6059**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinie	68 880,00
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rogalinie	3 977,42
	<b>SUMA</b>	<b>72 857,42</b>

Uzasadnienie:

Ad. 1. Rozszerzono zakres prac projektowych w związku ze zmianą pierwotnej koncepcji rozbudowy budynku Szkoły w zakresie zwiększenia pierwotnej powierzchni nowego budynku w stosunku do istniejącego. W związku z czym podpisano aneks wydłużający termin realizacji zadania do 13.12.2019r.

Ad. 2. W czerwcu 2019r. zostało wykonane przyłącze gazowe. Gmina Mosina oczekuje na montaż gazomierza i podpisanie umowy na dostawę paliwa gazowego. Po podaniu gazu będzie mógł nastąpić rozruch nowowykonanej kotłowni gazowej i rozliczenie końcowe wykonawcy.

**Dział 801 rozdział 80104 paragraf 6050**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Projekt przebudowy Przedszkola nr 3 w Mosinie	67 500,00
	<b>SUMA</b>	<b>67 500,00</b>

**Uzasadnienie:**

Rozszerzony zakres projektowy o dwuoddziałowy żłobek w placówce Przedszkola nr 3 w Mosinie wymagał zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego i wydłużył termin realizacji umowy. Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę upływa w dniu 9.08.2019r.

Otrzymują:


1. Adresat
2. IK a/a


Sprawę prowadzi:

Joanna Pawlicka

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530

Z-ca Kierownika  
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

  
Joanna Pawlicka

18.07.2019 



Mosina, 29 lipca 2019r.

**Pani**  
**Maria Borowiak**  
 Skarbnik Gminy Mosina

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy występuje z wnioskiem uzupełniającym o zwiększenie wydatków majątkowych w 2019r. o kwotę dla niżej wymienionego zadania, które było zapisane w planie wydatków niewygasających za 2018r.:

**Dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Projekt Sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00
	<b>SUMA</b>	<b>58 548,00</b>

**Uzasadnienie:**

Przedłużenie terminu wykonania zadania spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę ze strony Starostwa Poznańskiego.

*Środki finansowe przewieźć z poz. 1 Zakł. inwestycyjnego (dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050)*

Otrzymują:

1. Adresat
2. IK a/a

Z-ca Kierownika  
 Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

*Joanna Pawlicka*  
 Joanna Pawlicka

*by dwie  
 autopożyczki*

Sprawę prowadzi:

Joanna Pawlicka

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530