



Harmonogram sporządzania aktów planistycznych

Załącznik nr 2 do Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Mosina w latach 2011-2020

Lp.	Nazwa	Uchwała wywołująca	z dnia	Obecny etap	Planowane zakończenie 	IV Q 2020	I Q 2021	II Q 2021	III Q 2021	IV Q 2021	I Q 2022	II Q 2022	Uwagi
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	XL/272/13	2013-02-27	Przygotowywanie nowego projektu Studium.									
1	MPZP Dymaczewo Nowe	L/354/09	2009-10-29	Analizy prawne, analiza podziału planu na etapy.	*								
2	MPZP Krosinko (usługi w zieleni)	XVI/91/11	2011-09-02	Etap przygotowania planu do wyłożenia do publicznego wglądu.									
3	MPZP Rogalin	XVI/94/11	2011-09-02	Etap rozpatrywania uwag, złożonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz wprowadzania zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag.	*								
4	MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina	XVII/103/11	2011-09-29	Etap uzyskiwania zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.									
5	MPZP Krajkowo	LIX/420/14	2014-04-29	Plan w oczekiwaniu na zmianę Studium.	*								
6	MPZP Czapury (północny - zachód)	LIX/419/14	2014-04-29	Etap rozpatrywania uwag, złożonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz wprowadzania zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag.	*								
7	Żabinko	XX/132/15	2015-10-29	Etap opiniowania i uzgodnień projektu planu.									
8	Mosina - Sowiniec (etap 1 i 2)	XX/133/15	2015-10-29	Etap przygotowania projektu planu do uchwalenia.									
9	Krosinko	XX/134/15 oraz XVI/114/19	2015-10-29 i 2019-10-09	Etap wyłożenia projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu.									
10	Bolesławiec - Borkowice	XX/135/15	2015-10-29	Etap sporządzania projektu planu.	*								
11	Mosina: PKP	XXVII/202/16	2016-02-25										Zakłada się odstąpienie od opracowania planów
12	Drużyna: PKP	XXVII/203/16	2016-02-25										
13	Pecna: PKP	XXVII/204/16	2016-02-25										
14	Krosno - Krosinko	XXXVIII/370/16	2016-10-27	Etap rozpatrywania uwag złożonych do projektu planu.									
15	Pecna	XXXVIII/371/16	2016-10-27	Etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy.	*								
16	Mosina - Jezioro Budzyńskie	LXII/727/18	2018-01-25	Etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy.									
17	Mosina: Sowiniecka - Leśmiana - Gaczyńskiego	XX/141/19	2019-12-12	Etap uzgodnienia/opiniowania planu.									
18	Xella 2	LXXI/864/18	2018-06-27	Etap uzyskiwania zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.									
19	Zakole Warty	VIII/51/19	2019-04-25	Etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy.									
20	Mieczewo	X/69/19	2019-05-30	Etap przygotowywania projektu planu.	*								
21	Radzewice	XX/140/19	2019-12-12	Etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.	*								
22	Czapury - Poznańska/Gromadzka	XXVII/189/20	2020-04-29	Etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy.									
Lp.	Nazwa	Uchwała wywołująca	z dnia	Obecny etap	Planowane zakończenie 	IV Q 2020	I Q 2021	II Q 2021	III Q 2021	IV Q 2021	I Q 2022	II Q 2022	

* konieczna zmiana Studium