

**UCHWAŁA NR LXXVIII/648/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich dokonania**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2022:

1. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:

- 1) Projekt ul. Sikorskiego i Podgórznej w Rogalinku – 51 930,60 zł,
- 2) Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru Mostowej w Rogalinku – 728 000,00 zł,
- 3) Projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo-rowerową na wysokości ul. Harcerskiej – 120 000,00 zł,
- 4) Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno – 144 771,00 zł,
- 5) Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli – 50 726,00 zł,
- 6) Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie – 25 892,00 zł,
- 7) Projekt ul. Piaskowej w Krosinku – 70 000,00 zł,
- 8) Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie – 26 015,00,
- 9) Projekt ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – 96 000,00 zł,
- 10) Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie – 13 038,00 zł,
- 11) Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach – 13 038,00 zł.

2. Dział 600 rozdział 60017 par. 6050: Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej – 55 350,00 zł.

3. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie – 700 000,00 zł.

4. **Dział 801 rozdział 80101 par. 6060:** Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku – meble gotowe – 326 000,00 zł.

5. **Dział 900 rozdział 90001 par. 6050:** Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej – 78 597,00 zł.

6. **Dział 900 rozdział 90015 par. 6050:**

- 1) Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym – 27 000,00 zł,
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie – 60 000,00 zł,
- 3) Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie – 82 000,00 zł,
- 4) Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie – 87 000,00 zł,
- 5) Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie – 15 000,00 zł,
- 6) Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej – 5 000,00 zł,
- 7) Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach – 44 000,00 zł.

7. **Dział 921 rozdział 92109 par. 4270:** Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku – 68 255,73 zł.

8. **Dział 750 rozdział 75023 par. 4307:** Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie – 40 590,00 zł.

§ 2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dominik Michalak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane.

Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz wydatków niewygasających z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków wraz z uzasadnieniem:

1. **Dział 600 rozdział 60016 par. 6050:**

1) Projekt ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – 51 930,60 zł; konieczność zmiany terminu wynika ze wstrzymania opracowania projektowego, do czasu wyjaśnienia kwestii prawnych dot. związania umową z projektantem. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

2) Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru Mostowej w Rogalinku – 728 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z problemów formalnych dot. przekazania placu budowy oraz z warunków atmosferycznych utrudniających prowadzenie robót. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

3) Projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo-rowerową na wysokości ul. Harcerskiej – 120 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

4) Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno – 144 771,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

5) Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli – 50 726,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

6) Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie – 25 892,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

7) Projekt ul. Piaskowej w Krosinku – 70 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

8) Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie – 26 015,00; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

9) Projekt ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – 96 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

10) Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie – 13 038,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

11) Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach – 13 038,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

2. **Dział 600 rozdział 60017 par. 6050:** Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pozegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej – 55 350,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z problemów formalno-prawnych przy pozyskiwaniu niezbędnych zezwoleń. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

3. **Dział 801 rozdział 80101 par. 6050:** Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie – 700 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z problemów dot. właściwości rozwiązań projektowych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

4. **Dział 801 rozdział 80101 par. 6060:** Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku – meble gotowe; konieczność zmiany terminu wynika z problemów dot. przedłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

5. **Dział 900 rozdział 90001 par. 6050:** Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej – 78 597,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

6. Dział 900 rozdział 90015 par. 6050:

1) Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym – 27 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie – 60 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

3) Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie – 82 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

4) Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie – 87 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

5) Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie – 15 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

6) Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej – 5 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika

z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający;

7) Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach – 44 000,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

7. **Dział 750 rozdział 75023 par. 4307:** Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie – 40 590,00 zł; konieczność zmiany terminu wynika z harmonogramu jednostki dofinansowującej. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

8. **Dział 921 rozdział 92109 par. 4270:** Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku – 68 255,73 zł; konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych, czasochłonności postępowania przetargowego na budowę i problemów dot. organu wykonawczego zamawiającego. Ze względu na powyższe należy traktować zamierzenie inwestycyjne jako wydatek niewygasający.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.