

MOSINA



**Burmistrz Gminy  
Mosina**

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 15.09.2020r.

Nr sprawy .....

Mosina, 15 września 2020r.

RI.0012.6.2020.JP

**Pan**

**Waldemar Wiązek**

Przewodniczący Komisji Inwestycji,  
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  
Rady Miejskiej w Mosinie

*Szanowny Pan Przewodniczący*

W odpowiedzi na zaproszenie o sygn. BR.0012.1.42.2020 z dnia 07.09.2020r. Burmistrza Gminy Mosina na posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie zaplanowane na dzień 15 września 2020r. na godz. 17:30, przekazujemy w załączeniu dane dotyczące punktu 5 i 6 zaproszenia w następującej formie:

1. Zestawienie zadań inwestycyjnych ze stanem ich realizacji na dzień 14.09.2020r.
2. Zestawienie inwestycji niewygasających ze stanem ich realizacji na dzień 10.09.2020r. wraz ze wskazaniem środków finansowych pozostałych do rozliczenia

Ponadto Burmistrz Gminy Mosina przekazuje następujące informacje do wskazanych w zaproszeniu tematów:

**Ad. 5.**

**Dot. 2)** Gmina Mosina zebrała wszystkie niezbędne dane konieczne do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku, tj. wniesiono uwagi do projektu mpzp w zakresie rozbudowy SP w Krosinku, odbyła się wizja w terenie, dyrekcja Szkoły zgłosiła na piśmie zapotrzebowanie na kolejne pomieszczenia dydaktyczne i związane z funkcjonowaniem szkoły, które zostały zweryfikowane pod kątem ilościowym. Zebrano dane dotyczące ilości dzieci z kolejnych roczników (dane demograficzne) wraz z zestawieniem ilości sal dydaktycznych w poszczególnych placówkach oświatowych. Uzgodniono możliwą ilość dodatkowych pomieszczeń, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej. Ustalono termin spotkania z biurem projektowym na dzień 22.09.2020r.

**Dot. 3)** Przeprowadzono rozpoznanie cenowe. Na jego podstawie został wybrany wykonawca przedmiotowej koncepcji, tj. firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania. 20 sierpnia została zawarta umowy z wykonawcą na kwotę 60.270,00zł brutto z terminem realizacji do 20.12.2020r.

Załączniki:

1. Zestawienie zadań inwestycyjnych ze stanem ich realizacji na dzień 14.09.2020r.
2. Zestawienie inwestycji niewygasających ze stanem ich realizacji na dzień 10.09.2020r. wraz ze wskazaniem środków finansowych pozostałych do rozliczenia

Otrzymują:

1. Adresat
2. RI a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530

2 poważaniem

Z *tułowia* burmistrza

**Tomasz Tułowia**  
Zastępca burmistrza