

36.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 150 000,00	150 000,00		150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	Weryfikacja danych demograficznych z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez SP Krosinko wraz z ustaleniem ilości sal dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń. We wrześniu zaplanowane spotkanie z biurem projektowym w sprawie opracowania dok.proj.		150 000,00
37.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku Zmiana na sesji 25.06.2020	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	05.05. wysłanie zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji z inwentaryzacją na wymianę stolarki okiennej z uzgodnieniem z konserwatorem; umowa do 15.12.2020-trwa realizacja	8 610,00	1 390,00
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		190 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00				
38.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy złobek NIWYGAŚY 2019 Zmiana na sesji 25.05.2020	190 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	Uzyskano PnB 14.07.2020r.	90 650,00	69 850,00
dział 801 rozdział 80148 par. 6060		23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00				
39.	Zakup wyposażenia Zmiana na sesji 25.06.2020r.	23 792,00	23 792,00	0,00	23 792,00	Zakup pieca konwekcyjnego-parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie	Zadanie realizowane przez inną jednostkę		
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00				
40.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego Zmiana na sesji 29.04.2020r.	55 000,00	55 000,00		55 000,00	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator	Zadanie realizowane przez inny Referat		
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00				
41.	Zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00		23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Pecna i Dymaczewo Stare.	zakup-Pecna - do 31.05.2020. Zadanie zrealizowane i rozliczone	11 999,00	11 001,00
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 754 608,00	672 608,00	0,00	672 608,00				
42.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego. Zmiana na sesji 29.04.2020r.	8 383 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. Projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinie. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os. Sportowców.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę oświetlenia drogowego i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zawarciem umów w kwietniu 2020r. dla zadań: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Zakończenie realizacji, odbiór i rozliczenie zadań. Dokonano opłat przyłączeniowych do sieci ENEA. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego dla zadania: Rogalinek, ul. Fiedlera, umowa do 30.09.2020r. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przeprowadzenie postępowania przetargowego z wyborem wykonawcy i zawarciem umowy do 06.11.2020 - Dymaczewo Nowe, ul. Radosna - do 06.12. - Daszewice, ul. Żwirowa Trwa realizacja.	159 419,11	141 580,89
43.	Budowa lamp solarnych w Czaporach.	274 000,00	274 000,00		274 000,00	Zadanie zgłoszone w rama Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina	umowa na wykonanie projektu bud-wyk. na budowę lamp solarnych - do 15.05. - zrealizowane i rozliczone 08.04. zamiar wykonania robót budowlanych zgłoszony do Starostwa; oczekiwanie na zgodę; zgody Starostwa 23.04. Przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy i zawarcie umowy, umowa na rb do 21.10. wraz z wyborem nadzoru inwestorskiego	218 610,00	55 390,00